

УТВЕРЖДЕН
приказом Руководителя
Администрации Президента
Республики Казахстан
от апреля 2017 года
№

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД				
1.	Создать рабочие группы по специальным проектам при Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан и внести их персональный состав на утверждение	составы рабочих групп	ОВП, САНК, ОГКОТР, МКС, МОН	апрель 2017 года
2.	Разработать предложения по концептуальным подходам к реализации специальных проектов	информация в АП	КПМ (свод), МКС, МОН, РГУ «Қоғамдықкелісім» (по согласованию)	до 15 мая 2017 года
3.	Разработать планы мероприятий рабочих групп по специальным проектам	информация в АП	КПМ (свод), МКС, МОН	май 2017 года
4.	Подготовить предложения по законодательному обеспечению мероприятий по модернизации массового сознания	информация в АП	КПМ, МЮ, заинтересованные государственные органы	май 2017 года

1	2	3	4	5
5.	Разработать проект Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации программы модернизации общественного сознания	проект Плана мероприятий	КПМ	май 2017 года
6.	Сформировать и утвердить детальную смету расходов по продвижению программы модернизации общественного сознания, в том числе с учетом реализации специальных проектов	информация в АП	КПМ	июнь 2017 года
7.	Сформировать событийный ряд кампании по продвижению программы модернизации общественного сознания с привлечением институтов гражданского общества, творческой и научной интеллигенции, исследовательских структур	событийный ряд	КПМ (свод), МКС, МИК, МОН, МДРГО, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей	до 15 мая 2017 года
8.	Разработать специальный медиаплан по продвижению программы модернизации общественного сознания, в том числе с учетом реализации специальных проектов	медиаплан	МИК, МКС, МОН, МДРГО, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей	до 15 мая 2017 года
9.	Разработать специальный медиаплан по продвижению программы модернизации общественного сознания среди зарубежной аудитории	медиаплан	МИД, МИК, МКС	до 15 мая 2017 года
10.	Разработать брендбук кампании (логотип, слоганы, информационная стратегия, эскизы визуальной продукции – билбордов, баннеров и т.д.)	брендбук	МКС, МИК, МОН	май 2017 года
11.	Подготовить методические материалы, разъясняющие концептуальные основы программы модернизации общественного сознания	методические материалы	МКС, МОН, МДРГО, МИК	май 2017 года

1	2	3	4	5
12.	Провести встречи по основным направлениям и подходам к реализации информационно-разъяснительной компании с руководителями: республиканских СМИ; региональных СМИ; учебных заведений и научно-исследовательских учреждений; творческих союзов; общественных советов при государственных органах; НПО; политических партий	информация в АП	МИК, МКС, МОН, МДРГО, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	в течение года
13.	Организовать постоянный социологический мониторинг для определения уровня информированности граждан и степени восприятия программы модернизации общественного сознания	информация в АП	МДРГО, МКС, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	раз в квартал (к 10 числу месяца, следующего за отчетным кварталом)
II. РЕАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ				
Переход государственного языка на латиницу				
14.	Разработать план общенационального обсуждения перехода казахского алфавита на латинский шрифт	информация в АП	МКС, МОН, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	май 2017 года
15.	Разработать среднесрочную программу по переходу казахского алфавита на латинский шрифт	информация в АП	МОН, МКС	июнь 2017 года
16.	Обеспечить подготовку профессиональных кадров для реализации проекта	информация в АП	МОН, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	постоянно

1	2	3	4	5
«Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке»				
17.	Обеспечить формирование и утверждение перечня иностранной общественно-значимой и учебной литературы, информационных ресурсов, подлежащих переводу на государственный язык	информация в АП	МОН, МКС	май 2017 года
18.	Разработать план действий по реализации проекта (издание, распространение, создание электронной базы)	план действий	МОН, МКС, МИК	до 15 мая 2017 года
19.	Определить источник финансирования, оператора и схему реализации проекта, в том числе через создание Национального бюро переводов	информация в АП	КПМ, МОН, МКС, МФ, МНЭ	до 15 мая 2017 года
«Туғанжер»				
20.	Разработать событийный ряд мероприятий по реализации проекта «Туғанжер», в том числе за рубежом	информация в АП	КПМ, МКС, МИД, акиматыгг.Астана, Алматы и областей	май 2017 года
21.	Обеспечить информационное сопровождение мероприятий проекта в республиканских и региональных СМИ	медиаплан	МИК, МИД, акиматыгг.Астана, Алматы и областей	постоянно
22.	Разработать региональные планы мероприятий по реализации проекта «Туғанжер»	информация в АП	акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	май 2017 года
«Духовные святыни Казахстана»				
23.	Сформировать карту сакральных объектов Казахстана, включая входящие в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО	информация в АП	МКС, МОН, МДРГО, МИК, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	май 2017 года

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
24.	Разработать комплекс мер по изучению и популяризации объектов «Сакрального пояса Казахстана», повышению их привлекательности в качестве объектов туристской деятельности	информация в АП	МКС, МОН, МДРГО, МИК, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	май 2017 года
25.	Разработать программу развития внутреннего туризма, включая такие приоритетные направления как паломнические, культурно-познавательные и этнографические	программа	МКС, МДРГО, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей, НПП «Атамекен» (по согласованию)	май 2017 года
26.	Организовать республиканский интернет-конкурс по популяризации туристического потенциала Казахстана	информация в АП	МИК, МКС, МДРГО, МОН, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	май 2017 года
27.	Обеспечить выпуск и размещение на ведущих республиканских и региональных СМИ, интернет-платформах, в том числе на зарубежных информационных ресурсах мультимедийной продукции (фильмы, ролики, путеводители, постеры) для продвижения объектов «Сакрального пояса Казахстана» и туристических маршрутов	информация в АП	МИК, МКС, МДРГО, МИД, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	май 2017 года
«100 новых лиц Казахстана»				
28.	Создать рабочую группу по отбору кандидатов и реализации проекта	информация в АП	САНК, КПМ, МКС, МДРГО, МОН, МИК, МЗ, МТСЗН, МИД, МО, МВД, МИР, МСХ, МЮ, РГУ «Қоғамдықкелісім» (по согласованию)	май 2017 года

1	2	3	4	5
29.	Организовать продвижение персональных историй успеха в СМИ и социальных сетях	информация в АП	МИК, МОН, МКС, МДРГО, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию)	постоянно
30.	Обеспечить вовлечение участников проекта в продвижение программы модернизации общественного сознания	информация в АП	МИК, МОН, МКС, МДРГО, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию)	постоянно
31.	Разработать План мероприятий по реализации Концепции проекта «100 новых лиц Казахстана»	Проект Плана	МКС, МДРГО, МОН, МИК, МЗ, МТСЗН, МИД, МО, МВД, МИР, МСХ, МЮ, РГУ «Қоғамдықкелісім» (по согласованию)	июнь 2017 года
32.	Разработать региональные проекты «100 новых лиц»	проект	РГУ «Қоғамдықкелісім» (по согласованию), акиматыгг.Астана, Алматы и областей	июнь 2017 года
33.	Разработать медиа-план по продвижению проекта «100 новых лиц Казахстана»	Проект медиа-плана	САНК, МИК, МКС, МДРГО, МОН, МЗ, МТСЗН, МИД, МО, МВД, МИР, МСХ, МЮ	июнь 2017 года

1	2	3	4	5
34.	Создать новую мультимедийную площадку информационной поддержки и популяризации выдающихся современников	Проект решения	МИК, МКС, МДРГО, МОН, МЗ, МТСЗН, МИД, МО, МВД, МИР, МСХ, МЮ	июнь 2017 года
«Современная казахстанская культура в глобальном мире»				
35.	Обеспечить формирование перечня лучших произведений казахстанской культуры для продвижения за рубежом	информация в АП	МКС, МИД	май 2017 года
36.	Выработать комплекс мер по подготовке, переводу и адаптации произведений культуры для вывода на зарубежную аудиторию	информация в АП	МКС, МИД	май 2017 года
37.	Определить источник финансирования, оператора и схему реализации проекта	информация в АП	КПМ, МКС, МИД, МФ, МНЭ	май 2017 года
38.	Разработать план действий по реализации проекта	информация в АП	МКС, МИД, МИК, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	май 2017 года
39.	Сформировать событийный план мероприятий по продвижению специального проекта за рубежом	информация в АП	МКС, МИД, МИК, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	май 2017 года
III. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА				
40.	Обеспечить информационное сопровождение мероприятий событийного ряда в новостных выпусках и аналитических программах телеканалов, печатных СМИ и интернет-ресурсах	информация в АП	МИК, МКС, МОН, МДРГО, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	в течение года

1	2	3	4	5
41.	Обеспечить подготовку и ротацию цикла видеороликов и межпрограммных заставок, направленных на продвижение программы модернизации общественного сознания, разъяснение ее концептуальных основ	информация в АП	МИК	в течение года
42.	Подготовить серию развернутых аналитических публикаций в республиканских и региональных печатных СМИ о ключевых подходах программы модернизации общественного сознания	информация в АП	МИК, МОН, МКС, МДРГО, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	май 2017 года
43.	Сформировать пул медийных персон из числа представителей государственных органов, депутатов Парламента и маслихатов, общественных деятелей, представителей этнокультурных объединений, творческой и научной интеллигенции, общественных и молодежных объединений, деятелей культуры, искусства и спорта для участия в мероприятиях событийного ряда	информация в АП	МИК, МКС, МОН, МДРГО, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	май 2017 года
44.	Сформировать на республиканском и региональном уровнях пулы журналистов и блогеров	информация в АП	МИК, МКС, МОН, МДРГО, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	апрель 2017 года
45.	Организовать интервью, выступления пула спикеров на республиканских и региональных телеканалах	информация в АП	МИК, МКС, МОН, МДРГО, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	в течение года
46.	Обеспечить открытие в республиканских и региональных печатных изданиях тематических рубрик под единым логотипом кампании	информация в АП	МИК, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей	май 2017 года

1	2	3	4	5
47.	Обеспечить изготовление и размещение в общественных местах, учебных заведениях визуальной продукции кампании по продвижению программы модернизации общественного сознания	информация в АП	МКС, МОН, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей	май 2017 года
48.	Организовать выход специальных видео- и фоторепортажей о ходе реализации кампании по продвижению программы модернизации общественного сознания	информация в АП	МИК, МКС, МОН, МДРГО	в течение года
49.	Обеспечить мониторинг информационного пространства	информация в АП	МИК	в течение года
IV. РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ				
50.	Создать специализированные веб-сайты по каждому специальному проекту программы модернизации общественного сознания	информация в АП	МИК, МКС, МОН, МДРГО	май 2017 года
51.	Обеспечить создание и продвижение сетевых сообществ по популяризации программы модернизации общественного сознания	информация в АП	МИК, МКС, МОН, МДРГО	май 2017 года
52.	Подготовить медийную продукцию для продвижения в социальных сетях (мотиваторы и демотиваторы, вирусные ролики и флеш-игры)	информация в АП	МИК, МКС, МОН, МДРГО	май 2017 года

Примечание: расшифровка аббревиатур:

- АП - Администрация Президента Республики Казахстан
- КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан
- МДРГО - Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан
- МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ	-	Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МИД	-	Министерство иностранных дел Республики Казахстан
МИР	-	Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
МИК	-	Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан
МКС	-	Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
МНЭ	-	Министерство национальной экономики Республики Казахстан
МО	-	Министерство обороны Республики Казахстан
МОН	-	Министерство образования и науки Республики Казахстан
МСХ	-	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
МТСЗН	-	Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан
МФ	-	Министерство финансов Республики Казахстан
МЮ	-	Министерство юстиции Республики Казахстан
НПО	-	неправительственные организации
НПП	-	Национальная палата предпринимателей «Атамекен»
ОВП	-	Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан
ОРГКТР	-	Отдел государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан
РГУ	-	республиканское государственное учреждение
САНК	-	Секретариат Ассамблеи народа Казахстана
СМИ	-	средства массовой информации
